

Cu cheltuieli reduse

CONSTRUCȚII TRAIȘTE, TERMINATE LA TIMP

In expunerea înută în fața recentei plenera a C.C. al P.M.R., țovărășul Gheorghiu Deje spunea: „CREȘTEREA VOLUMULUI DE INVESTIȚII PE ANUL 1960, ÎMPUNE MASURILE HOTARITE PENTRU CA ACEST VOLUM SA FIE REALIZAT ȘI CA FONDURILE INVESTITE SA DEA CIT MAI REPEDE REZULTATE CONCRETE. ÎN ACEST SCOP TREBUIE ACORDATĂ TOATĂ ATENȚIA PREGĂTIRII PROIECTELOR ȘI RESPECTĂRII TERMENELOR DE DARE ÎN FUNCȚIUNE.”

ce pot fi produse pe plan local, înlăturarea rispei de materiale etc. duc la costuri scăzute. Grijă pentru un preț de cost scăzut trebuie combinată cu o neîntreruptă preocupare pentru calitatea construcțiilor și darea lor în funcțiune la termenele stabilite. În anul trecut s-au obținut succese importante în munca de construcții. Gospodăriile colective au ridicat peste 11.000 de obiective, iar unitățile agricole de stat peste 3.100. Cu toate acestea nu se poate spune că a existat prelungirea grăjii necesară ca obiectivele planificate să fie terminate și puse în funcțiune la datele fixate. Numai în unitățile agricole de stat au rămas nereterminate aproximativ 800 de obiective.

Roadele generalizării unei experiențe valoroase

La cit se ridică oare economiile obținute în 1959 la lucrările de construcții de către gospodăriile agricole colective din regiunea Craiova? Un răspuns exact nu se poate da. Unii spun că cheltuieli doar 50 la sută din sumele prevăzute în devize. Alții zic că s-a cheltuit cel mult 40 la sută din aceste sume.

100.000 de tone de nutreț etc. Alte sute de construcții erau la începutul lunii noiembrie în faza de finisare. Deci cheltuieli puține și puțina de a ridica un volum mai mare de construcții, iată principalele rezultate ale înlocuirii unor materiale costisitoare cu altele ieftine.

In anul ce a trecut, în gospodăriile agricole colective au fost date în folosință numeroase construcții noi necesare dezvoltării sectorului zootehnic. Astfel, în gospodăriile colective din regiunea Galați s-au terminat încă 257 grajduri pentru vaci, în regiunea Craiova 256, în regiunea București 209 etc. S-a acordat atenție și construirei de noi maternități pentru scroafe: 170 în gospodăriile colective din regiunea Constanța, 162 în cele din regiunea Galați, 122 în regiunea Timișoara etc.

In anul 1959 au fost construite și un mare număr de saivane: 133 în gospodăriile colective din regiunea Constanța, 104 în regiunea București, 38 în regiunea Oradea, 67 în regiunea Galați, 75 în regiunea Craiova etc.

In primăvara anului 1959 în gospodăria noastră colectivă au intrat și ultimele fașmuri de țărani muncitori din sat. Pornind cu forțe sporite la lucru, ne-am propus între altele să dezvoltăm cit mai mult sectorul zootehnic. Pentru aceasta însă aveam nevoie de adăposturi bune pentru animale.

Am hotărât, aşadar, să ridicăm, în primul rând, un grajd pentru 100 de vaci și o maternitate pentru scroafe. Pentru a nu apela prea mult la creditele de la stat, am folosit resurse locale. Șcheletaria am făcut-o din lemn, foină și în bună măsură scaldimii aflați în perimetrul grajdului și

Folosind resurse locale am economisit 40.000 lei

In primăvara anului 1959 în gospodăria noastră colectivă au intrat și ultimele fașmuri de țărani muncitori din sat. Pornind cu forțe sporite la lucru, ne-am propus între altele să dezvoltăm cit mai mult sectorul zootehnic. Pentru aceasta însă aveam nevoie de adăposturi bune pentru animale.

Am hotărât, aşadar, să ridicăm, în primul rând, un grajd pentru 100 de vaci și o maternitate pentru scroafe. Pentru a nu apela prea mult la creditele de la stat, am folosit resurse locale. Șcheletaria am făcut-o din lemn, foină și în bună măsură scaldimii aflați în perimetrul grajdului și

Tot în 1959 am mai construit o magazie de cereale pentru 30 de vagoane și un saivănoș folosind și de data aceasta, în bună parte, resurse locale.

Economia obținută s-a ridicat, după calculele noastre la peste 40.000 de lei.

Dormiți să exilindem sectorul zootehnic am

Noul atelier mecanic al S.M.T.-ului



Atelierul mecanic al S.M.T.-ului Niculești-Janu, regiunea Galați

Așa am muncit noi pentru a reduce costul construcțiilor

Descoperirea și valorificarea cit mai deplină a rezervelor existente în unitățile economice în vederea reducerii consumurilor specifice la materii prime, materiale etc. și a altor cheltuieli de producție au stat în atenția plenerii C.C. al P.M.R. din 3-5 decembrie 1959. În lumina acestor probleme puse de pleneră noi cei care lucram în gospodăria agricolă de stat Balteni ne-am analizat de curind munca. În ceea ce privește construcțiile noi am obținut unele succese pe linia reducerii consumurilor de materiale și deci și a cheltuielilor.

Între altele, G.A.S. Balteni a avut de construit în 1959, patru pătule, un atelier mecanic, instalația electrică și instalația de apă la secția Cornăești, o baie comună, o anexă la cantină. În afara construcțiilor noi am avut de executat și numeroase reparații capitale la 11 grajduri, creșterioara de pășari, releana de apă etc. Deci volumul investițiilor a fost destul de important. Ca să reducem costul lor am căutat să valorificăm rezervele locale. Astfel, am folosit balast și nisip din cariera gospodăriei reușind să dăm un material de bună calitate și cu 10 lei per m.c. mai ieftin decât prețul prins în deviz. Pentru scăderea prețului de cost am recurs și la recondiționarea materialului lemnos provenit din demontări de schele și cofraje. Astfel, din stâlpii de la atelierul mecanic am făcut căpriori pentru construirea anexei la cantină, iar scindura s-a întrebuintat la asteralea și la confecționarea de jghiaburi și padocuri.

Reducerea consumului prin proiecte mai economice și manipularea materialelor cu grijă au fost de asemenea, o sursă de micșorare a cheltuielilor. La creșterioara de pășari, de pildă, erau planificate 1953 de kg de ciment, dar s-au întrebuintat numai 1.850 kg. Orice gospodărie agricolă de stat are, datorită volumului mare al reparațiilor capitale, posibilitatea de a înlocui cantități însemnate de materiale noi cu materiale vechi, recuperate. Luând în calcul faptul că un an spor și simțul procentul de materiale recuperabile. Astfel, pentru reparația capitale a unui grajd de vaci se prevedea prin plan pierderea a 30 la sută din țigla cu care era acoperit. Noi am redus procentul de pierdere la zero. Se înțelege deci că recuperind această țigla acoperișul ne-a costat mai puțin ca aproape 30 la sută. La fel au decurs lucrurile și în privința materialului lemnos și a cărămizilor care, dease-

...A venit și ziua recepției. Directorul gospodăriei de stat Satu Mare (unde se petreceau cele de mai sus) delegatul Trustului și...bineînțeleș tehnicianul moldovan Ludovic, încercuș la cererea pătulei. Vedeeți ce mîndre-s? zicea umblîndu-se în pene, tov. moldovan. De mîndru ce-i, e gata să cadă, îl lăcu alent, inginerul Rogoian... la te uită! Stîlpii se reazăim pe grîndă numai cu ajutorul... cepului. Retezarea lor s-a făcut alandala, oblice. Merseră mai departe. Dar așa așa... mai încercuș moldovan. Chiar așa e... Și aici cepurile au

Stație de tratat semințe



Stația de tratat și calibrat semințe din Furculești, raionul Alexandria

Foto: D. CONSTANTINESCU

In ziua recepției...

Pe la ceasul prînzului, o mașină intră în ograda gospodăriei. Un om încălcat cu bocanci de schi și purtînd pantalonii butași cobori din mașină și o porni prin gospodărie. Se opri la grajdul în construcție, trecu pe la castelul de apă ce trebuia terminat pînă la mijlocul lunii decembrie. A-poi veni la locul unde se îndaltau pătulele. Aji mai poposit pe la noi țovărășe Rogoian? întrebă un muncitor. Cine-i țovărășul? se interesează cineva. Delegatul Trustului, inginerul Rogoian, explică primul. Ne ajută adesea... Îi căutam pe tov. moldovan Ludovic, pe tehnicianul constructor al gospodăriei, grai drept răspuns cel întreat. Îi găsiți la birou, se auzi glasul altui muncitor. Îi văzu cineva chiar adineauri. La și chemat să vină aici. Dar a răspuns că are treburi. Nu știu dacă între timp defecțiunile constatate la construcția celor 8 pătule au fost înlăturate. Dar n-ar strica dacă delegatul Trustului Gostat Baia Mare ar controla în ce măsură toți stâlpii în direcția transversală cu tiranți din otel — beton, pentru a se evita ruperea cepului la încălzirea silozului... ION DRICU

Pe SCURT

In comuna Mihăești, regiunea Pitești, a fost terminată recent construcția unui centru de însanitări artificiale. Centrul cuprinde un pavilion cu mal multe birouri, un grajd pentru animale, o ghejarie, un finar etc. Zilele trecute, la gospodăria agricolă colectivă din Cruci, raionul Iard, a fost terminată construcția unei păuicene cu o capacitate de 1.000 de capete de pui, a unei maternități pentru 36 de scroafe și a unui saivănoș pentru 30 de oi. În afară de construcțiile de clădiri propriu zise, în anul 1959 au fost realizate și importante lucrări de electrificare și canalizare în unitățile agricole de stat. De exemplu, la S.M.T. Vlaci — regiunea Pitești — s-au executat lucrări de electrificare, la centrul școlar Slătina instalație de canalizare, la S.M.T.-urile Costești și Drăgășani lucrări necesare alimentării cu apă etc.

Cînd lași totul în seama constructorilor

Realizările obținute la îndeplinirea planului de construcții de către gospodăriile agricole de stat din regiunea Ploești sînt cu mult mai mici decît cele cobindite în cadrul celorlalte unități gospodărite în țară. Din cele 94 de obiective planificate pentru 1959 au fost date în folosință doar 58. Care să fie cauza? La această întrebare, tov. ing. Voicu Gheorghie, din serviciul de construcții al Trustului Gostat Ploești, ne-a răspuns: Forțele slabe rezultate au fost obținute în anul 1959, de către întreprinderea nr. 3 a T.R.C.-ului. În raionul Buzău, unde și-a desfășurat activitatea această unitate, construcțiile respective — între care 2 grajduri pentru porci, o magazie de cereale și 2 pătule la gospodăria agricolă de stat Știlpu, un grajd de vaci, 5 pătule și o magazie de cereale la gospodăria agricolă de stat Gîlbița etc. — au fost realizate abia în procent de 60-75 la sută. Îndeosebi în cel de al 4-lea trimestru al anului trecut, conducerea T.R.C.-ului n-a asigurat mina de lucru necesară, lucrările stagnind unora zile de-a rîndul. Nu e mai puțin

adevărat, că nici conducerile gospodăriilor de stat respective n-au srijinilit în mod activ munca pe șantier. La gospodăria de stat Maracineni, de exemplu, unde sînt în lucru 15 obiective importante (între care 2 maternități pentru scroafe, 2 hale pentru pășari, o magazie de cereale, 2 locuințe pentru 1-mijlocii etc.), conducerea gospodăriei a lăsat ca întreprinderea nr. 3 de construcții să rezolve totul. Ori, în situația de care am amintit mai sus, consiliul gospodăriei ar fi putut acționa cel puțin în vederea asigurării brațelor de muncă de care a fost nevoie.

Explicația primită din partea serviciului de construcții al Trustului Gostat Ploești nu este completă. Rămînera în urmă a lucrărilor în gospodăriile de stat din această regiune s-a datorat și neîndrumării ca și necontrolării în muncă a unor tehnicieni. La gospodăria de stat Cîndești, de exemplu, construcția unui siloz pentru fructe și a unui pălău a bătut pasul pe loc, deoarece tehnicianul Engerlein Maximilian a dovedit călăse în activitatea lui de zi cu zi. Luîndu-se în regie proprie, aci ar fi fost cazul ca consiliul gospodăriei să fi luat din vreme masuri pentru lichidarea lipsurilor.

La rîndul lor, țovărășii din serviciul de construcții al Trustului Gostat ar fi avut datoria să intervină operativ trăgîndu-i la răspundere pe tehnicienii care neglijează munca de construcții. La altă gospodărie — cea din Răducești — tehnicianul constructor a fost repartizat de către conducerea unității respective să lucreze o vreme în cu totul alt sector, în loc să îndrume munca de ridicare a pălătului de porumb în capacitatea de 20 de vagoane și a remizei pentru mîșini. Din deficiențe ca cele de mai sus, este necesar să se tragă învățăminte. Se impune în primul rînd să fie luate măsuri (asigurarea materialelor, a brațelor de muncă necesare etc.) ca obiectivele începute în anul 1959 să fie terminate cit mai grăbnic. De asemenea, pentru realizarea la timp și în bune condiții tehnologice a planului de construcții pe anul 1960 (care cuprinde între altele 23 de grajduri pentru taurine, 6 saivane mari, 3 magazii de cereale, 6 locuințe pentru familii etc.) trebuie să fie urgentă elaborarea documentației necesare. În această privință, scotim ca termenul de elaborare a documentației, stabilit de către Trust pînă la 1 martie 1960, este prea îndepărtat. De asemenea, considerăm că este necesar ca gospodăriile să fie îndrumate a realiza o bună parte a lucrărilor de construcție în regie proprie.

Ing. ROMASCIUC ȘTEFAN și AL. OLTEA I. ALEXANDRU

In citeva RINDURI

Pentru dezvoltarea sectorului avicol, gospodăriile colective au construit și dat în folosință numeroase obiective. Astfel, în regiunea Timișoara s-au dat în exploatare 87 de cotețe pentru pășari, în regiunea Galați 171, în regiunea București 97, în regiunea Constanța 210 etc.

Gospodăria agricolă colectivă din Mel, regiunea Stalin, a obținut în 1959 un venit bănesc de peste 1.150.000 de lei. Aceasta a permis colectivei să investească sume importante pentru construirea unui grajd, pentru 80 de vaci de lapte, a unei maternități pentru scroafe și a unei magazii cu o capacitate de 36 de vagoane. În acest an, gospodăria colectivă va mai construi un saivănoș pentru oi, o remiză pentru atele și două ateliere.

La noua stațiune de mașini și tractoare de la Smeeni, regiunea Ploești au fost terminate în 1959 numeroase construcții. Dintre acestea enumerăm: a atelier mecanic, o remiză cu o suprafață de 500 m.p., un depozit de carburanți, 8 apartamente pentru familii și un grup social.

La gospodăria de stat Costești Vale, regiunea Pitești, costul unor pătule cu remiză — cu o capacitate de 20 de vagoane fiecare — a fost redus cu 15 la sută, față de proiectul inițial. De asemenea, la gospodăriile de stat Mereni și Răteasca din regiunea București, costul unor grajduri pentru porcine a fost redus cu 6 la sută față de documentația întocmită.

MĂSURI PENTRU O MAI BUNĂ ACTIVITATE ÎN 1960

M. MOTREANU

Una dintre principalele probleme asupra căreia consiliile gospodăriilor de stat din regiunea Baia Mare și-au concentrat atenția în anul 1959, a fost terminarea și darea în exploatare la vreme a construcțiilor planificate. Aceasta a făcut ca planul inițial de construcții pe anul 1959 să fie realizat la 1 decembrie în procent de 109 la sută. Între altele, la data de mai sus fuseseră terminate și date în folosință 93 de pătule, 10 grajduri pentru vaci, ateliere mecanice, saivane, grajduri pentru porci, locuințe muncitorești etc.

În general, construcțiile executate în anul 1959 în gospodăriile de stat din regiunea Baia Mare au fost realizate în bune condiții tehnice. În plus, trebuie subliniat că nu s-au înregistrat decît puține lipsuri calitative și au fost respectate cu strictețe baremurile de cheltuieli.

Urmărindu-se să fie traduse în viață sarcinile tratate de către Plenara largită a C.C. al P.M.R. din 3-5 decembrie 1959 cu privire la reducerea prețului de cost al construcțiilor, au fost stabilite din timp o serie de importante măsuri tehnico-organizatorice în scopul reducerii cheltuielilor la obiectivele ce se vor ridica în anul 1960. Astfel pentru construcția grajdurilor de vaci s-a stabilit să se suprime complet tavanul din grinzi, scinduri, și lipituri de lut cu paie, executîndu-se în schimb o izolație termică din plăci de stuf, direct pe căpriorii șarpantei. Pe această izolație se va turna o șapă de ciment în vederea realizării

regiunea Baia Mare nu s-au respectat de calitate, s-a executat în anul 1960, recepția construcțiilor să se facă numai după ce vor fi remediate eventualele lipsuri constatate.

În sîrșit, gospodăriilor de stat li s-a atras atenția să nu mai încadreză la lucrările de construcții personal ne calificat și deci necompetent (cum s-a întimplat la gospodăria de stat Mihăeni) care frîneză de cele mai multe ori buna desfășurare a lucrărilor — și să respecte întocmai proiectele date de către Trustul Gostat Ne, respectînd recomandările Trustului Gostat, G.A.S. Chereușa a modificat lungimea și lățimea unor pătule cit și soluția tehnică după care trebuiau construite; terenul fiind în pantă nu s-au făcut construcții în trepte ci la același nivel fapt ce a făcut ca pe o latură a pătulelor să fie necesari stîlpi mai mari. Încalcarea soluției tehnice date de către Trust a scumpit construcția cu 25 la sută.

Este sigur că respectîndu-se integral măsurile de mai sus, acțiunile se îndreabă toată atenția bunei organizări a șantierelor și aprovizionării ritmice și la vreme cu materialele precum și întocmirii urgente a documentațiilor necesare, gospodăriile de stat din regiunea Baia Mare își vor putea realiza planul de construcții pe 1960 înainte de termen și la un preț de cost redus.

