





LA ÎNTREPRINDEREA „TIMPURI NOI“ DIN BUCUREȘTI

COLECTIVUL A HOTĂRÎT:

„Vom recupera neîntirziat restanțele la producția fizică“

RĂMÎNE CA ȘI UNITĂȚILE COLABORATOARE SĂ SUBSCRIBĂ IMEDIAT LA ACEST EFORT

Judecând după rezultatele obținute la indicatorii valorici și chiar două feluri cum a fost îndeplinit planul producției fizice a unei sortimente...

ne oprim mai pe larg la câteva din cauzele care au dus la neîndeplinirea planului producției fizice...

toarele A.F.I. de 75 kW, de pildă, întreprinderea de mașini electrice București a esalonat onorarea contractului pe primul semestru în felul următor: 65 bucați în luna ianuarie...

- Bine - în ansamblu, nesatisfăcător - în amănunt
Timp de 24 de ore, la secția de montaj nu s-a putut finaliza nici un produs din cauza... unui surub
Compressoarele sînt gata, le lipsesc doar... motoarele

adevărat, începînd de anul trecut în secțiile turnătorie și prelucrări mecanice se aplică acordul global ca formă de organizare și retribuție a muncii...

următoarea: ce trebuie făcut pentru recuperarea ei mai grabnică a restanțelor? Așa cum ne-a relatat directorul producției, pentru compresoarele M.C. 5 s-au primit materialele necesare și restanțele vor fi recuperate pînă la încheierea acestui trimestru...


Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare a stabilit o serie de măsuri: program prioritare de asigurare a materialelor necesare (prefabricate, oțelbeton, agregate minerale etc.)...

De ce întîrzie punerea în funcțiune a fabricilor de prefabricate? (III)

La întrebarea „Scintei“ răspund forurile vizate

Publicăm în continuare ancheta noastră răspunsurile primite din partea altor foruri vizate. Așa cum s-a subliniat la recenta Consfătuire cu cadrele de conducere din economie, trebuie acționat cu toate forțele, în fiecare județ, pentru asigurarea îndeplinirii prevederilor la construcțiile de locuințe...

„Utilajele - problema-cheie de care depinde respectarea termenelor“



La întrebarea făcută de tovarășul Vasile PATRĂSCOIU, director general în minister: „Din cele 47 linii tehnologice de panouri și elemente spațiale prevăzute a se realiza de Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții s-au pus în funcțiune în anul 1978 nouă capacități productive...“

IATĂ RĂSPUNSURILE PRIMITE: Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini

Angajament promițător... cu citeva semne de întrebare


Sub semnătura tovarășului Nieu CONSTANȚIN, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, am primit următorul răspuns: „Executarea utilajelor destinate fabricilor de panouri mari pentru locuințe a constituit și constituie o preocupare permanentă a conducerii M.I.C.M. care, prin întreprinderile sale, a început executarea ca lot prototip a 18 tipuri de utilaje...“

Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare

Un răspuns neconcludent

Cităm din răspunsul trimis redacției de tovarășul Gheorghe FLORICĂ, directorul Direcției de sistematizare a construcțiilor din Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare: „Potrivit sarcinilor și indicațiilor date de conducerea partidului și statului cu privire la mobilizarea tuturor forțelor existente pentru îndeplinirea integrală a planului de locuințe...“

Compressoare care așteaptă „bunăvoința“ furnizorilor



Aceste compresoare tip I.E.C. 10, fotografiate ieri, 14 martie, la întreprinderea „Timpuri noi“, sînt ca și terminate, dar nu pot fi trimise beneficiarilor deoarece întreprinderea de mașini electrice București nu a livrat la timp motoarele de 75 kW

Sîntem la mijlocul lunii martie Este timpul plantării legumelor în solarii

Cultivarea legumelor în solarii - adăposturi din schelet de lemn sau metal, acoperite cu folii de polietilenă - constituie un mijloc larg utilizat în ultimii ani de grădinar în vederea obținerii de recolte timpurii de legume. Culturile din solarii, fiind protejate împotriva scăderilor de temperatură din cursul noapții sau celor care pot surveni în unele zile ale primăverii, dau recolte mai timpurii cu circa o lună față de cele care se obțin în mod obișnuit în cîmp. Astfel, după recolta obișnuită iarna în seră, urmează cea din solarii. Iar apoi - toată gama legumelor care se cultivă în cîmp. În felul acesta se asigură o esalonare a producției și aprovizionarea ritmică a pieței cu produse mult solicitate de populație. Potrivit programului de dezvoltare a legumiculturii, în acest an, suprafața ocupată cu solarii va atinge la 3.700 hectare, cu 700 hectare mai mult decît în 1978. Pe lângă tomate, care se cultivă în mod obișnuit în solarii, urmează să fie extinse și alte sortimente de legume. Între care amintim: varză, ardei, vinete, căpșuni și chiar pepeni. Se știe că în anii anteriori, din cauza unor deficiențe de construcție, vînturile puternice smulgeau folia de polietilenă provocînd pagube atât construcțiilor propriu-zise, cît și răsadurilor, care sufereau din cauza frigului. Ca urmare, a fost adoptat un nou tip de construcție, și anume solarul sub formă de tunel, care prezintă numeroase avantaje față de cele amenajate în bloc. Scheletul este din arcuri metalice peste care folia de polietilenă se prinde foarte strîns, rezistînd astfel celor mai puternice vînturi. De asemenea, avînd o deschidere de 5,40 m și o lungime de 50 metri, se creează condiții pentru executarea mecanizată a pregătirii terenului și a altor lucrări. Întrucît ne aflăm la mijlocul lunii martie se impune ca, în timpul cel mai scurt, să se termine amenajarea solarilor și să se treacă, esalonat, la plantarea răsadurilor. Centrala de specialitate a indicat ca pînă la sfîrșitul acestei săptămîni să se încheie plantarea răsadurilor de varză și principală condiție de care depinde livrarea producției în prima parte a lunii mai, iar pînă la 20-25 martie să se acopere și solarile destinate a se cultiva cu tomate, vinete și alte plante, pentru ca solul să se poată încălzi și astfel, pînă la 1 aprilie, să se încheie și plantatul. De asemenea, au fost luate măsuri ca în toate solarile să se organizeze culturi intercalate: printre varză se plantează salată, iar între ardei și vinete se cultivează castraveți, spanac, ridichi și verdeturi. Inițiative laudabile... În multe județe, organele de specialitate, cu sprijinul direct al comitetelor județene de partid, se ocupă îndeaproape de extinderea solarilor, de executarea neîntirziată a lucrărilor, astfel încît să se obțină producții mari și cit mai timpurii de legume. IASI: Cu 7-8 ani în urmă, pentru a asigura cantitățile de legume necesare consumului local, județul Iasi era nevoit să aducă unele sortimente din alte județe. Prin aplicarea prevederilor cuprinse într-un program elaborat de comitetul județean de partid, producția legumicolă a crescut an de an, renunțîndu-se la practica destul de costisitoare de a aduce legume din alte părți ale țării. Din 1975 au început să fie extinse, treptat, și solarile, rezolvîndu-se astfel și problema aprovizionării cu legume extratemporii. În acest an, solarile ocupă o suprafață de 300 hectare în cooperativile agricole și fermele L.F.F. fiind grupate în complexe de 20-30 hectare. Lucrările pregătitoare sînt avansate și, în curînd, va începe plantatul. SĂLAJ: Cele 40 hectare de solarii ar părea o suprafață destul de mică. Dar avînd în vedere că acțiunea este abia la început, realizările obținute, comparativ cu alte județe, sînt fără îndoială foarte bune. Trebuie menționat că specialiștii întreprinderii județene pentru legume și fructe se ocupă cu pasivitate de extinderea solarilor și aplicarea corectă a tehnologiilor de cultură. Aceasta dovedește că și în județele mai nordice ale țării, cu temperaturi mai scăzute, poate fi rezolvată problema producției legumelor extratemporii. MEHEDINTI: Pentru a se preîntîmpina stricăciunile provocate de vînturi, organele de specialitate au urmărit extinderea solarilor de tip tunel. În acest scop au fost procurate țevi de diferite mărimi, din care se amenajază scheletul solarilor. Tevile respective erau recuperate ca fier vechi de la diferite instalații de încălzire și erau destinate otelărilor pentru rețeaua. În unitățile agricole din județ s-a desfășurat o amplă acțiune de colectare a fierului vechi, care a fost livrat în schimbul tevilor amintite. Folia de polietilenă există. Trebuie luate măsuri pentru ca acoperirea solarilor să se încheie în timp cit mai scurt. Este necesar să fie rezolvată și problema răsadurilor care nu sînt suficiente.

NOTA REDACȚIEI:

Răspunsurile primite întregesc imaginea eforturilor, dar și a neajunsurilor existente în realizarea programului privind construcția fabricilor de prefabricate. O precizare esențială desprinsă din aceste răspunsuri: cea mai mare parte din greutățile cu care sînt confruntate o serie de saniere sînt rezultatul direct al lipsei de coordonare și de colaborare care s-a manifestat între factorii menționați în analiza noastră, al interesului scăzut care au fost tratate, mai ales la nivelul unor consilii populare județene, atribuțiile și îndatoririle legate de materializarea acestor proiecte obiective și capacități. Așa cum am văzut din răspunsurile primite, în bună măsură, factorii angajați au stabilit programe clare și cuprinzătoare de acțiune, menite să asigure redresarea imediată a lucrărilor de pe saniere, intrarea în timp în producție a noilor unități. Totodată, pentru impulsionarea activității din acest domeniu am reținut o serie de propuneri, pe care le sintetizăm mai jos. 1. Consiliile populare județene, în calitatea lor de beneficiari de investiții, să analizeze temeinic toate posibilitățile de a asigura, pe plan local, unele dintre utilajele tehnologice cu care vor fi dotate noile obiective, colaborînd strîns și nemijlocit în această privință cu Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini și unitățile din subordinea acestuia. 2. Tot consiliile populare județene să determine o creștere a participării proiectanților și specialiștilor din cadrul de proiectare pe care le coordonează, ați în ceea ce privește elaborarea unor proiecte, devize și detalii de execuție, cît și asigurarea asistenței tehnice pe saniere. Există în acest sens o experiență valoroasă în județele Harghita, Vaslui și municipiul București, care, prin organele locale de partid și consiliile populare, se preocupă cu bune rezultate atât de asigurarea, ca forță proprie, a necesarului volum însemnat de utilaje tehnologice, cît și de coordonarea generală a lucrărilor. 3. Pentru îmbunătățirea colaborării dintre factorii interesați, aceștia să analizeze sistematic, în comun, stadiul și ritmul lucrărilor de pe saniere, să hotărască măsurile ce se impun și să impună să exercite un control riguros și exigent asupra modului în care aceste măsuri sînt duse la îndeplinire. 4. Întrucît pe marea majoritate a sanierelor respectarea termenelor de punere în funcțiune este condiționată de asigurarea unor importante volume de utilaje tehnologice de bază de către unitățile constructoare de mașini, trebuie stabilit un program precis de livrare pentru fiecare din aceste utilaje. Este cunoscută importanța economică și socială a realizării acestui amplu program, inițiat de conducerea partidului, privind construcția fabricilor de prefabricate. Producția lor stă la temelia realizării programului de construcție de locuințe prevăzut în acest cîmp. Iată de ce nu trebuie precupețit nici un efort pentru îndeplinirea acestei sarcini, ci dimpotrivă este necesar să se acționeze cu maximum de răspundere și energie. VOM REVENI PERIODIC, ÎN NUMERELE VII-TOARE, PE SANIERELE FABRICILOR DE PREFABRICATE CU TERMENE DE PUNERE ÎN FUNCȚIUNE ÎN ACEST AN.

LA LEHLIU - AMENAJĂRILE SÎNT ÎNTÎRZIATE



La ferma L.F. Lehliu, județul Ialomița, din cele 20 hectare solarii-tunel prevăzute a se amenaja în acest an, s-a ridicat scheletul pe 12 hectare. Dar lipsind folia de polietilenă, solarile stau descoperite (fotografia din stînga). Tot aici sînt și 5 hectare de solarii încălzite, unde urmează să se producă răsaduri (fotografia din dreapta). Pînă acum s-a făcut repetațiul răsadurilor nu mai pe un hectar de solarii

Grăbirea lucrărilor cere mai multă răspundere

Prima cerință legată de cultivarea legumelor în solarii este ca producția să fie obținută cit mai timpurie. După cum se știe, produsele livrate primăvara devreme au un pret mai bun. Or, tocmai acest spor de preț permite unităților agricole să amortizeze cheltuielile mari determinate de amenajarea solarilor. A obține producții timpurii presupune, în primul rînd, ca și plantarea răsadurilor în solarii să se facă devreme. De aceea se cere ca acoperirea solarilor cu polietilenă să se încheie cit mai repede, astfel încît solul să se încălzească și apoi, după plantare, culturile să se dezvolte normal. Acoperirea solarilor și plantatul sînt avansate în județele: Brăila, Buzău, Dolj, Galați, Ialomița, Satu Mare, Teleorman. Lucrările sînt întîrziate în județele: Arad, Dimbovită, Tulcea.

Un semnal pe adresa unităților furnizoare de polietilenă

Pentru a se acoperi solarile este necesar ca unitățile Ministerului Industriei Chimice să livreze neîntirziat folia de polietilenă în cantități și la termenele stabilite. Dacă fabricile din București și Pocolni sînt în grafic cu livrarea foliei de polietilenă, întreprinderea de prelucrare a maselor plastice Iasi are o restanță de 1.641 tone; întreprinderea de prelucrare a maselor plastice Buzău - 831 tone; Combinatul chimic din Orășul Victoria - 272 tone. Muncitorii și specialiștii din întreprinderile amintite au datorat să acționeze ferm în vederea sporirii producției de polietilenă și livrării ei potrivit graficului întocmit. De asemenea, legumicultorii trebuie să grăbească amenajarea și acoperirea solarilor astfel încît plantarea lor să se poată face fără întîrziere. Este abilit în interesul cultivatorilor, cît și al consumatorilor ca la legumele cultivate în solarii să se obțină producții cit mai timpurii și de cea mai bună calitate. Ioan HERȚEG





